一、实施节能保暖工程640万平方米以上；改造城镇老旧小区400个以上，积极引导居民参与，共同推进加装电梯、户内下水管道改造等工作。（责任单位：市住房城乡建设局）

进展情况：全市开工既有居住建筑节能保暖改造549.25万平方米，占年计划85.35%，已竣工488.91万平方米，占年计划75.97%。473个老旧小区改造项目全部开工，完工85个，同步加装电梯90部，改造户内下水管道涉及553户。
二、实施城市未贯通道路打通30条以上，通车20条以上；开工建设立体人行过街通道设施6处，推动续建完工4处；优化调整公交线路70条；全面摸排市政道路等重点区域排水窨井，安装防坠落设施20万个以上。（责任单位：市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务管理局）

进展情况：未贯通道路打通开工27条,占年度计划的90%，建成通车10条；开工建设立体人行过街通道设施7处【在原计划6处新建项目全部开工基础上，计划2024年实施的市北区辽阳西路妇幼医院天桥提前至今年实施，现已建成投用】，4处续建项目已完工，累计完工项目8处（市北区浮岛公园天桥、妇幼医院天桥，崂山区辽阳西路劲松八路地道、浮山小学地道，即墨一中地道，西海岸新区山科大地道、汽车总站地道、武船重工地道）。
三、加快公共停车场建设，新增停车泊位2万个以上；推动建设电动汽车充电桩1.2万个以上。（责任单位：市住房城乡建设局、市发展改革委）

进展情况：启动公共停车场建设项目90个，累计完工21个，新增泊位4303个。

四、实施市区供热燃煤锅炉“煤改气”7台，完成农村地区清洁取暖改造10万户。（责任单位：市住房城乡建设局）

进展情况：东岸城区“煤改气”4 个项目、新建 7 台燃气锅炉已于上半年全部开工。其中：二热金泽（新建 2 台 70 兆瓦燃气锅炉）已完成 2 台锅炉吊装，锅炉房附属设施安装 92%；六热金泓（新建 2 台 116 兆瓦燃气锅炉）已完成煤库拆除，4台热泵吊装（共8台，占比50%），锅炉土建施工完成 70%；高科热力（新建 1 台 116 兆瓦燃气锅炉）已完成燃煤锅炉拆除，锅炉土建施工完成 80%；东亿热电（新建 2 台 116 兆瓦燃气锅炉）已完成煤库拆除，锅炉土建施工完成 50%。
7个区市已全部启动农村清洁取暖改造工作，开工17.31万户，开工率173.1%；完工6.85万户，完工率68.5%。
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