一、实施节能保暖工程640万平方米以上；改造城镇老旧小区400个以上，积极引导居民参与，共同推进加装电梯、户内下水管道改造等工作。（责任单位：市住房城乡建设局）

进展情况：全市完成既有居住建筑节能保暖改造671.71万平方米，全面完成年度目标。

473个老旧小区改造项目全部开工，完工420个，总完工率89%。）同步加装电梯154部，改造户内下水管道涉及553户。下一步，我局针对即墨区、胶州市部分小区进展慢的问题，将进一步加大调度力度，督促相关区、市加大人员投入，盯住盯紧，加快推进，力争早完工、早见效。
二、实施城市未贯通道路打通30条以上，通车20条以上；开工建设立体人行过街通道设施6处，推动续建完工4处；优化调整公交线路70条；全面摸排市政道路等重点区域排水窨井，安装防坠落设施20万个以上。（责任单位：市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务管理局）

进展情况：未贯通道路打通开工32条,占年度计划的107%，建成通车18条,占年度计划的90%；开工建设立体人行过街通道设施7处【在原计划6处新建项目全部开工基础上，计划2024年实施的市北区辽阳西路妇幼医院天桥提前至今年实施，现已建成投用】，4处续建项目已完工，累计完工项目9处（市北区浮岛公园天桥、妇幼医院天桥，崂山区辽阳西路劲松八路地道、浮山小学地道、海尔路劲松八路天桥，即墨一中地道，西海岸新区山科大地道、汽车总站地道、武船重工地道）。
三、加快公共停车场建设，新增停车泊位2万个以上；推动建设电动汽车充电桩1.2万个以上。（责任单位：市住房城乡建设局、市发展改革委）

进展情况：推动121个项目建设，截至11月底新增泊位1.6万个。下一步将加快推进在建项目建设，确保年内新增停车泊位2万个以上。
四、实施市区供热燃煤锅炉“煤改气”7台，完成农村地区清洁取暖改造10万户。（责任单位：市住房城乡建设局）

进展情况：东岸城区“煤改气”4个项目、新建7台燃气锅炉全部开工。目前，5台燃气锅炉已建设完成（二热金泽2台70兆瓦、六热金泓2台116兆瓦、高科热力1台116兆瓦）、2台燃气锅炉已完成90%（东亿热电2台116兆瓦）。

7个区市已全部启动农村清洁取暖改造工作，开工20.01万户，开工率200%；完工20.01万户，完工率200%。

表1：老旧小区改造进展情况
	区  市
	计划改造

小区数
	涉及居民（户）
	建筑面积
（万平米）
	面积占全市
任务比重
	完工小区数
	完工率

	市南区
	60
	32783
	242.5 
	21.9%
	57
	95%

	市北区
	135
	51992
	363.5 
	32.8%
	135
	100%

	李沧区
	11
	4377
	25.9 
	2.3%
	11
	100%

	崂山区
	64
	12947
	148.4 
	13.4%
	64
	100%

	黄岛区
	46
	8832
	87.1 
	7.8%
	46
	100%

	城阳区
	4
	1685
	17.8 
	1.6%
	3
	75%

	即墨区
	4
	3131
	24.4 
	2.2%
	3
	75%

	胶州市
	103
	17156
	156.9 
	14.1%
	55
	53%

	平度市
	34
	2673
	20.6 
	1.9%
	34
	100%

	莱西市
	12
	2138
	22.3 
	2%
	12
	100%

	合  计
	473
	137714
	1109.4 
	/
	420
	89%


表2：既有居住建筑节能保暖改造进展情况

	区  市
	计划数

（万平米）
	占全市

任务比重
	开工数

（万平米）
	完成数

（万平米）
	开工率

（含完工）

	市南区
	250
	39.06%
	252
	252
	100.80%

	市北区
	252.5
	39.45%
	255.65
	255.65
	101.25%

	李沧区
	5.07
	0.79%
	5.07
	5.07
	100.00%

	城阳区
	32
	5.00%
	55
	55
	171.88%

	即墨区
	20
	3.13%
	20
	20
	100.00%

	胶州市
	19.99
	3.12%
	19.99
	19.99
	100.00%

	平度市
	24
	3.75%
	24
	24
	100.00%

	莱西市
	40
	6.25%
	40
	40
	100.00%

	合  计
	643.56
	/
	671.71
	671.71
	104.37%


表8：未贯通道路打通进展情况
	区  市
	计划数

（开工/通车）
	占全市
任务比重
	开工数（条）
	开工率
	完工数（条）
	完工率

	市北区
	2/1
	6.7%
	2
	100%
	1
	100%

	李沧区
	4/3
	13.3%
	5
	125%
	3
	100%

	崂山区
	5/3
	16.7%
	5
	100%
	4
	133%

	黄岛区
	6/4
	20%
	7
	117%
	6
	150%

	城阳区
	5/4
	16.7%
	4
	80%
	3
	75%

	即墨区
	2/1
	6.7%
	3
	150%
	1
	100%

	胶州市
	3/3
	10%
	3
	100%
	0
	0%

	平度市
	2/0
	6.7%
	2
	100%
	0
	100%

	莱西市
	1/1
	3.3%
	1
	100%
	0
	0%

	合  计
	30/20
	/
	32
	107%
	18
	90%（计划通车20条）


表12：农村清洁取暖改造工作进展情况
	区  市
	计划数（万户）
	占全市   任务比重
	开工数 （万户）
	开工率
	完工数  （万户）
	完工率

	崂山区
	0.82
	8.20%
	1.09
	132.93%
	1.09
	132.93%

	黄岛区
	2.06
	20.60%
	5.21
	252.91%
	5.21
	252.91%

	城阳区
	0.75
	7.50%
	2.90
	386.67%
	2.90
	386.67%

	即墨区
	1.57
	15.7%
	2.91
	185.35%
	2.91
	185.35%

	胶州市
	0.98
	9.80%
	2.30
	234.69%
	2.30
	234.69%

	平度市
	1.89
	18.90%
	3.05
	161.38%
	3.05
	161.38%

	莱西市
	1.93
	19.30%
	2.54
	131.61%
	2.54
	131.61%

	合  计
	10.00
	/
	20.00
	200.00%
	20.00
	200.00%
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